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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: OBJETO

El presente Pliego de Condiciones Particulares, tiene por objeto establecer las bases y
condiciones que regiran para la LICITACION PUBLICA CMC N° 08/17, realizada para
contratar la “Obra Civil, Instalacion Sanitaria, Pintura sobre Mamposteria y Hormigon
Existentes de la Feria Minorista del Mercado Central de Bs. As.”

Avrticulo 2°: DOCUMENTACION DE LA LICITACION

La documentacion de la Licitacion esta compuesta por:
1. Pliego de Condiciones Generales
2. El presente pliego de Condiciones Particulares
3. Pliego de Especificaciones Técnicas
4. Cronograma General de las Obras (C.G.0.), Planos, Planillas
Cuantitativas ( P.C.) y Anexos

Articulo 3°: VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

De acuerdo a lo indicado en el Art. 6° del P.C.G., el precio del Pliego de Bases y
Condiciones es de Pesos Mil ($ 1.000.-), el cual debera ser abonado en la Tesoreria de
la Corporacion, sita en Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales, 4° Piso
Edificio Centro Administrativo. Cumplimentado dicho tramite, el mismo podra ser
retirado de la Oficina de Compras de la Corporacion.

Articulo 4°: LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

De acuerdo a lo indicado en el Art. 8° del P.C.G., la apertura de los sobres se realizara el
dia 22 de Agosto de 2017 a las 10.00 hs. en la Sala de Conferencias del Mercado
Central de Buenos Aires, sita en Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, 5° Piso,
Nucleo 1, Edificio Centro Administrativo. Las propuestas podran ser presentadas
hasta las 09.30 hs. del dia 22 de Agosto de 2017, en la Mesa de Entradas de la

Corporacion.

Articulo 5°: GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes deberan constituir una Garantia de Oferta, en alguna de las
modalidades indicadas en el Art. 10° del P.C.G., cuyo importe sera de PESOS
CIENTO SESENTA Y DOS MIL ($ 162.000,00-).
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Articulo 6.: CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION.

Los oferentes deberan incorporar en el Sobre n° 1, un certificado de “CAPACIDAD DE
CONTRATACION ANUAL PARA LICITAR” libre, igual o superior a
Pesos Cuarenta y Ocho Millones ($ 48.000.000,00), en los rubros “INGENIERIA,
ARQUITECTURA o de Alcance similar, emitido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

En el caso de Oferentes que concurran bajo la forma de UTE, todos los integrantes
deberan estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
habilitados conforme el parrafo anterior, y la capacidad se determinara en proporcién a
la participacion de cada integrante.

En caso de no cumplirse este requisito, el Oferente quedard descalificado
automaticamente.

Articulo 7°: APTITUDES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan reunir capacidad Juridica, Econémico-Financiera y Técnica de
acuerdo al siguiente detalle:

7.1. Capacidad Juridica:
La misma se determinard en virtud de lo establecido en el Art. 4° del P.C.G.

7.2. Capacidad Econémico-Financiera:

Para evaluar y establecer la capacidad Econémico - Financiera de los oferentes, se
analizara el Gltimo ejercicio econdémico presentado. En caso de U.T.E., el célculo se
realizard tomando como base la sumatoria de los Balances de cada integrante, segin su
grado de participacion.

Asimismo, la informacién contable, no podra contener hechos posteriores al cierre e
informes negativos que alteren sustancialmente el estado de situacion patrimonial.

El juicio de la Corporacion, es inapelable en cuanto a la apreciacion de la
capacidad Econdémico Financiera de los oferentes, en relacion a la obra licitada.

El postulante individual debera demostrar su capacidad financiera con la presentacion
de certificaciones de instituciones bancarias y/o financieras y de firmas comerciales de
innegable seriedad, solvencia, y prestigio

En todos los casos, que existieran diferimientos de tipo impositivo, los pasivos
correspondientes a ellos deberan ser deducidos del pasivo total para la confeccién de los
indices "endeudamiento total” y "Solvencia”. Asimismo, debera adjuntarse una copia
certificada de la notificacién mediante la cual se autorizé a la empresa a efectuar los
diferimientos impositivos (boletin oficial, notificacién de la A.F.I.P., etc.).
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El postulante individual deberd demostrar su capacidad financiera con la presentacion
de certificaciones de instituciones bancarias y/o financieras y de firmas comerciales de
innegable seriedad, solvencia, y prestigio.

7.3. Capacidad Técnica:
A los efectos de acreditar su capacidad técnica el OFERENTE debera presentar:
a) Constancia de Inscripcion en el IERIC

b) Listado de proyectos y obras realizadas, durante los ultimos 3 (tres) afios, en los que
la empresa haya sido CONTRATISTA unico o miembro de una UTE (se debera aclarar
el % -porcentaje- de participacion en la misma), indicando ubicacién, precio y tipo de
contrato.

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS

Plazo Fecha de . % de
Contractual Monto de Contrato Inicio Fecha de Fin Participacion

Ubicacién y Tipo de Obra | Comitente

c) Listado de proyectos y obras de construccidn de obras similares ejecutadas en los
ultimos 3 (tres) afios, en los que la empresa haya sido CONTRATISTA (nico o
miembro de una UTE (se debera aclarar el % - porcentaje - de participacion en la
misma), indicando ubicacion, grado de avance, el monto del contrato, el plazo de
ejecucion, nombre y datos del comitente y cualquier otro dato considerado importante
para la mejor evaluacion técnica de la empresa.

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

Plazo Fecha de . % de
Contractual Monto de Contrato Inicio Fecha de Fin Participacion Obs.

Ubicacién y Tipo de Obra | Comitente

La empresa oferente o la empresa lider, en caso que el oferente sea una Unidn
Transitoria de Empresas (UTE), debera presentar antecedentes en proyecto y
construccién de al menos una obra de envergadura comparable y complejidad similar o
superior a las del objeto de la licitacion.
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El juicio de la Corporacion es inapelable en cuanto a la apreciacion de la
capacidad técnica de los oferentes, en relacion al servicio licitado.

Articulo 8°: CONTENIDO DEL SOBRE N° 1

Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacion:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)
i)
j)
K)

1)

La totalidad de requisitos solicitados en el Articulo 9° del P.C.G.

Constitucién de domicilio Especial en la Ciudad Auténoma de Bs. As. o en el
Gran Bs. As.

La Documentacion solicitada en el Articulo 7.3. del P.C.P.

Estados Contables correspondiente a Ultimo ejercicio anual, suscripto por
Contador Publico y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas. En caso de ser una empresa controlada, deberdn presentarse
balances consolidados del grupo econémico.

Referencias bancarias y comerciales.

Una manifestacion con caracter de declaracion jurada en la que el oferente
garantice la veracidad y exactitud de todos sus informes.

Anexos 11y Il del PCG.

Declaracion jurada en la que exprese que no han sido objeto de rescisiéon de
contrato, conforme a lo indicado en el Articulo 5°inc. i) del P.C.G. (En caso de
Consorcios 0 UTE, cada una de las firmas participantes).

Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP, segln lo establecido en
el Articulo 9° inc. g) del P.C.G.

Certificado de Capacidad de Contratacién, conforme a lo indicado en el
Articulo 6°, del presente Pliego.

Certificado de visita a obra, expedido por el Depto. Mantenimiento de la
Corporacion.

Sobre N° 2, de acuerdo a lo indicado en el Articulo 9° del presente Pliego.

IMPORTANTE: Los oferentes que se hayan presentado en Licitaciones Publicas
realizadas por la Corporacion, dentro de un periodo de doce (12) meses a la fecha de
apertura de la presente Licitacion, y fueron calificados como “aptos” por Resolucion
de Directorio para la apertura del sobre N° 2, deberan hacer mencion de elloy podrén
prescindir de hacer entrega de la documentacion que seguidamente se detalla,
siempre que la misma, no hayan sufrido modificaciones:

Contrato Social y sus modificaciones.

Constancias de inscripcion ante AFIP, ARBA, AGIP.

Estados Contables.

Referencias bancarias y comerciales.

Listado de proyectos y obras ejecutadas en los ltimos tres (3) afios.
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Articulo 9°: CONTENIDO DEL SOBRE N° 2

El mismo deber incorporarse dentro del sobre N° 1 debidamente cerrado, lacrado y sera
rotulado con las siguientes identificaciones:

a) Sobre N° 2.
b) N°de Licitacion.
c) Nombre del oferente y en caso de UTE, de las sociedades que la integran.
d) Ensu interior debera incluir lo siguiente:
1) Planilla Cuantitativa (P.C.) Anexa al P.E.T.
2) Anexo | del PCG.

Articulo 10°: ANALISIS DE LAS OFERTAS. PRESELECCION DE LOS
OFERENTES

Se calificaran como aptas y tendran derecho a la apertura del sobre N° 2, las siguientes
ofertas:

a) Que hayan dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en los
documentos que conforman los Pliegos de la Licitacion ( P.C.G., P.C.P. y
P.ET)

b) Que demuestren poseer la Capacidad Juridica, Econdmico-Financiera y Técnica
para contratar los servicios licitados conforme a lo establecido en el Art. 7° del
presente Pliego.

Los oferentes que no cumplan con lo indicado precedentemente, seran descalificados y
no tendran derecho a participar de la apertura del sobre N° 2.

Asimismo podréan solicitar recurso de reconsideracion, contra lo dispuesto por el
Directorio de la Corporacién. El mismo debera ser presentado en la Mesa de Entradas,
dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) hs. habiles de notificada
la Resolucion correspondiente, en el horario exclusivo de 9.00 a 13.00 hs.

Articulo 11°: APERTURA Y EVALUACION DE LOS SOBRES N° 2

a) La Corporacion notificara el resultado de la preseleccion, procediéndose a la
devolucion de los sobres N° 2 sin abrir y de la Garantia que acomparia la oferta
dentro de los diez (10) dias habiles de notificada la Resolucién a los oferentes
que fueran descalificados.

b) La Corporacion invitara a los oferentes calificados como aptos, a presenciar la
apertura del sobre N° 2 de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Se verificara la existencia de todos los sobres que correspondan.

2. Se verificara el correcto estado de los lacres.

3. Se labrara un acta en la que se consignara, dia, hora, nombre de cada
oferente y el importe de su oferta.
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4. Los oferentes 0 sus representantes presentes, podran a su solicitud
formular las observaciones que consideren necesarias para la mejor
defensa de sus derechos, dejdndose constancia en el Acta, de los
términos que se emplearen.

Los oferentes o0 sus representantes, con posterioridad al acto de apertura de los
sobres conteniendo las ofertas, podran solicitar a la Corporacion las aclaraciones
que estimen convenientes. Estas seran evacuadas cuando a juicio de la
Corporacion no impliquen alteracion, modificacion, o variaciéon alguna a la
propuesta de origen, a las condiciones de la Licitacion o que afecten el principio
de igualdad de los oferentes.

Los oferentes tendran a su disposicion para tomar conocimiento, un ejemplar de
cada oferta dentro de los dos dias habiles que se indiquen en el acto de apertura.
En ningln caso la documentacion consultada podréa ser facilitada en préstamo ni
retirarse de la oficina respectiva.

Articulo 12°: ADJUDICACION.

La adjudicacion de la presente Licitacion se realizara por Item a distintos oferentes, o
por la totalidad de los Items a un solo oferente, a fin de obtener como resultado final,
el menor precio por la totalidad de los servicios licitados.

Articulo 13°: VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de duracion del contrato, sera hasta la extincion de la Garantia mencionada en
el Articulo 35° del P.C.G. a partir del acta de inicio de los trabajos, la que debera
formalizarse dentro de los quince (15) dias de suscripto el contrato.

Articulo 14°: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Cualquier trasgresion a lo indicado en el presente pliego hara pasible al adjudicatario a
la aplicacidn de las sanciones establecidas en la documentacion licitatoria.

Articulo 15°: OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista debera acreditar, en cualquier momento que le fuera solicitado, el
fehaciente cumplimiento de la legislacion laboral vigente. Dentro de los quince (15)
dias corridos de recibida la orden de iniciacion de los trabajos, deberd presentar la
siguiente documentacion:

a) NoOmina del personal que empleara para la ejecucion de la obra detallando
nombre, apellido, nacionalidad, N° de documento de identidad, domicilio y
funcion de cada uno.

b) Poliza de seguro por accidentes de trabajo de la totalidad del personal afectado
al servicio.

¢) Individualizacién de la Caja de Prevision a la que haga los aportes que
determina la ley en cada caso.

d) Certificacion de la Caja de Prevision de tener actualizados los aportes
mencionados.
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Articulo 16°: RESCISION POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA

La Corporacion podré declarar rescindido el contrato, cuando mediare alguna de las
siguientes circunstancias:

a) Aplicacion reiterada de multas que superen en el mes, el 10% de la facturacion
del mes.

b) Cuando por cualquier causa, la contratista a juicio de la Corporacion se
encontrara imposibilitada de continuar con la normal prestacion de los servicios
en forma definitiva.

c) Cesidn no autorizada del contrato.

La rescision tendré efecto desde el dia que La Corporacién notifique al Contratista en
forma fehaciente tal determinacion.

Articulo 17°: TRAMITES Y COMUNICACIONES

Todos los trdmites y comunicaciones que puedan existir sobre el servicio, sera
encauzados a través de la Direccion de Obra.

Articulo 18° : OBJETO DE LAS CONDICIONES PARTICULARES

18.1.- La Corporacion le encomienda al Constructor, y éste acepta, la realizacion de las
obras segun las especificaciones contenidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Articulo 19°: PRECIO DE LA OBRA

19.1.- El Articulo 33° del P.C.G. indica que la remuneracion al Constructor es segun el
Sistema de precio global por Ajuste Alzado, segun la definicion que de este concepto
formulan los Articulos 32 y 33 del P.C.G., con la excepcion de las obras cuya
remuneracion se ajuste al Sistema de Cantidades Reales (fuera del sistema del Precio
Global por Ajuste Alzado), los cuales seran abonados de acuerdo con las cantidades de
proyectos ejecutadas y los precios unitarios pactados (los Precios Unitarios). Estas
ultimas tareas se indicaran como FAA en el Anexo | del (Pliego de Especificaciones
Técnicas) y su Anexo (Planilla Cuantitativa).

19.2.- Los precios unitarios por administracién por hora de mano de obra, 0 equipos,
efectivamente trabajados (los Precios Unitarios por Administracion) sélo podran ser
utilizados cuando no existan Precios Unitarios previstos para el tipo de obra de que se
trate. La utilizacion del mecanismo de remuneracion a través de Precios Unitarios por
Administracion debera ser autorizada previa y expresamente por escrito por la “D.0.” y
La Corporacion.

19.3.- El Precio Global por Ajuste Alzado, los Precios Unitarios y los Precios Unitarios
por Administracion, seran los ofrecidos por el Constructor en la Oferta que debe
formular de acuerdo con lo estipulado, en la medida que La Corporacion haya realizado
la actividad prevista en la Oferta como aceptacién de la misma.
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19.4.- Los Precios Unitarios, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales,
remuneraran el conjunto de las tareas necesarias para la ejecucion de las tareas en
cuestion y en especial:

a) Las tareas técnicas descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
b) Las tareas administrativas, financieras y legales descriptas en las Condiciones
Generales.

En consecuencia, los Precios Unitarios también revisten el caracter de Ajuste Alzado.
19.5.- A titulo de ejemplo se citan:

a) Precio de encofrados: se encuentran comprendidos los gastos de suministro de
todos los materiales y mano de obra de apuntalamiento y de los propios
encofrados, colocacion y desmontaje, recortes en los encofrados para
incorporaciones y pasajes diversos, prevision de reaprovechamiento o no, y de
un modo general todas las previsiones necesarias, no siendo necesario el pago de
ningun adicional al precio unitario para la remuneracion de este servicio

b) Precios de albafiileria: se encuentran comprendidos los gastos de suministro de
todos los materiales y mano de obra y en particular de ladrillos, morteros de
asiento, recortes para el pasaje de instalaciones, de fijacion, de ajuste de
albafiileria y de un modo general, todos los gastos necesarios para la
remuneracion de este tipo de servicios .

19.6.- Los Precios Unitarios por Administracion tendran, igualmente, el caracter de
ajuste alzado. En particular, a modo de ejemplo, se citan los siguientes:

a) De mano de obra: comprende los gastos de sueldos, tasas, tasa de beneficios,
cargas sociales y gastos indirectos, costos financieros, transporte, estadias,
herramientas requeridas por la especialidad considerada y de un modo general,
todos los gastos necesarios.

b) De equipos: comprende los gastos de suministro de maquinas y accesorios y su
maquinista y ayudante, si fuera el caso, combustible, transporte, mantenimiento,
amortizacion y de un modo general todos los gastos necesarios.

19.7.- En caso de modificacion del proyecto durante el transcurso de la ejecucion de
las Obras, ya fuere en la calidad de las obras o a través del aumento o disminucion en
las cantidades de obras, se haran los correspondientes ajustes en mas y/o en menos de
conformidad con lo establecido por la clausula 23.8 de las presentes Condiciones
Particulares.

19.8.- Cualquiera sea la forma de contratacion prevista en la Oferta, por precio Global
por Ajuste Alzado o por ajuste alzado de Precios Unitarios globales y cantidades reales
de obras ejecutadas, los precios unitarios s6lo _podran ser alterados cuando la
variacion entre el volumen total previsto para las Obras y el realmente ejecutado sea
superior al 20% del monto total consignado en la Oferta. En este caso, los Precios
Unitarios justificando el valor inicial de las Obras podran ser recalculados a fin de
considerar la incidencia de la amortizacion de los gastos fijos. La incidencia de este
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calculo solo se aplicard en el porcentaje de la variacion que exceda el 20%, sobre el
monto total de la Oferta.

Articulo 20°: CONDICIONES DE PAGO

20.1.- Las condiciones bésicas de pago son las establecidas en el Articulo 35° de las
Condiciones Generales.

Articulo 21°: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

21.1.- El plazo de inicio y finalizacion de las Obras sera estipulado conforme a lo
establecido Cronograma General de Obra (C.G.O.)

21.2.- El inicio de los trabajos por parte del Constructor, se contabilizara una vez que La
Corporacion apruebe los documentos presentados por el Constructor.

Articulo 22°: PENALIZACIONES

22.1.- Penalizaciones por retrasos de ejecucion de las Obras o por retrasos en la
presentacion de proyectos ejecutivos: seran considerados dos tipos de penalizaciones;
las provisorias y las definitivas.

22.1.1.- Célculo de las penalizaciones: las penalizaciones seran calculadas sobre
la base del 0,4% (cuatro por mil) del valor total consignado en la Oferta, por dia
calendario de atraso, ya sea en la ejecucion de las obras, como asi también en la
presentacion de documentacién (documentos contractuales, proyectos, memorias
técnicas, etc.).

22.1.2.- En caso de retraso en la ejecucién de los diferentes rubros, provocados
por el retraso de otra Empresa, sera ésta la que sufrira las penalizaciones. Una porcion
de las penalizaciones asi retenidas podra, por decision de la “D.0.”, ser utilizada para
compensar aquellos contratos que consigan recuperar sus retrasos.

22.1.3.- Las penalizaciones serdn deducidas de los certificados de obra
mensuales.

22.1.4.- En el caso en que los retrasos sean recuperados dentro del plazo
impuesto por la “D.0.” las penalizaciones provisorias podran ser levantadas.

22.2.- Penalizaciones por ausencia o retraso en las reuniones de coordinacion: una
penalizacion de $ 5.000 (pesos cinco mil ) sera aplicada en caso de ausencia del
Constructor a las reuniones de coordinacion de obras. En el caso de retrasos superiores a
los 20 minutos la penalidad sera de $ 3.500 (pesos tres mil quinientos).

22.3.- Por falta de entrega de la documentacién contractual, la penalidad sera de $
5.000 (pesos cinco mil) ..
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22.4.- Por falta de entrega de la documentacion de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
la penalidad seré de $ 5.000 (pesos cinco mil). La misma debera presentarse previo a la
ejecucion de los trabajos.

22.5.- Por falta de realizacion de los replanteos y relevamientos de arquitectura e
instalaciones, y entrega de la documentacion correspondiente, la penalidad sera $ 5.000
(pesos cinco mil). Plazo de ejecucion: 7 dias a partir del inicio de obra.

22.6.- Penalizacion por retraso en la limpieza: en el caso de retraso en la limpieza y
arreglo por parte del Constructor de los lugares que fueran puestos a su disposicion por
la Corporacidn, durante las obras a su cargo o0 una vez concluidas estas, se le aplicara al
Constructor una penalizacion de $ 5.000 (pesos cinco mil quinientos) por cada dia
calendario de atraso sin aviso previo.

22.7.- En caso de retraso en la ejecucién de las Obras conforme a los plazos
establecidos en el cronograma y después de la intimacion enviada por la “D.0O.” al
Constructor, por algun medio fehaciente, y el Constructor no cumpliera con la
intimacion dentro de las 48 horas contadas desde el momento de la recepcion de la
intimacion, la “D.0.” se reserva el derecho de hacer ejecutar los trabajos necesarios para
el adecuado cumplimiento de las Obras designando a una tercera empresa a costa del
Constructor. Los valores que la “D.0.” autorice a esta tercera empresa seran los que
considere razonables en funcién de las circunstancias.

22.8.- Penalizacion por falta de seguridad: en el caso de falta de seguridad en la
ejecucion de los trabajos por personal del Constructor, la “D.O.” aplicard una
penalizacion definitiva o provisoria a su criterio.

Avrticulo 23°: COORDINACION Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS EN
EL LUGAR DE LAS OBRAS

23.1.- A partir de la fecha de inicio el Constructor, cuando le correspondiera, tendréa las
siguientes obligaciones:

a) Dentro de un plazo de 3 dias corridos, debera presentar ante la “D.0.”:

1. Plan de trabajos, en el que constara la prevision de personal y equipo a ser
utilizado y la prevision de certificaciones a efectuar en cada periodo.
Cronograma detallado de sus trabajos, elaborado por zonas y por tareas.
Organigrama de la Obra.

Compromiso de Asuncion de la Responsabilidad Técnica.
Curriculum Vitae de los Profesionales intervinientes en las Obras.

grwn

b) Dentro de un plazo de 7 dias corridos, debera presentar ante la “D.0.”:

1. Croquis y planos cuya ejecucion es de responsabilidad del Constructor,
acompariados por sus memorias de calculo.

2. Indicaciones concernientes a las excavaciones, pases, reserva de pasajes en
paredes, tabiques, etc. necesarios para los trabajos de su rubro de manera tal
gue sean tomadas todas las medidas para garantizar su ejecucién en el
tiempo util.
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23.2.- En caso que el Constructor no cumpla con los plazos establecidos
precedentemente, en la medida en que resulten aplicables, tendra que soportar a su
exclusiva cuenta los gastos emergentes.

23.3.- De acuerdo a lo establecido precedentemente, el Constructor tendra que ejecutar
las terminaciones necesarias y tapar los pases que no hayan sido necesarios. En caso de
inejecucion, incumplimiento o cumplimiento inexacto de lo dispuesto en la presente
clausula, la “D.0O.” se reserva ¢l derecho de hacer ejecutar los trabajos por una tercera
empresa, quedando a cargo del Constructor los gastos que ello demande.

23.4.- Proyectos ejecutivos: El Constructor elaborara o hara elaborar por profesionales
en la materia, todos los proyectos ejecutivos, con sus documentos tales como planos,
relevamientos topograficos, disefios, esquemas, notas de calculo o ejemplificativos, etc.
necesario para la buena ejecucion de sus Obras, en colaboracién con la “D.O. Por lo
tanto, el Constructor debera asumir la total responsabilidad de las obras a su cargo.

23.5.- Los documentos necesarios para el inicio de las obras de cada rubro tendran que
ser entregados por el Constructor, a medida que se desarrollen las obras en tres
ejemplares para la conformidad de la “D.0.”. De tratarse de planos necesarios para la
coordinacion técnica, la cantidad de ejemplares a presentar se elevara a cinco.

23.6.- La “D.0.”, asegurara su verificacion y los hard llegar con su conformidad al
Constructor con suficiente anticipacion a la fecha estipulada para el comienzo de la
ejecucion de las Obras.

23.7.- La aceptacion de los documentos indicados en los apartados anteriores, o las
modificaciones que la “D.0.” pueda solicitar, no eximird ningin aspecto de la
responsabilidad total que debe asumir el Constructor, salvo que el mismo formule las
observaciones que considere necesarias, en la medida que lo haga por escrito y con una
justificacion adecuada, con anterioridad al inicio de la ejecucion de las Obras.

23.8.- Cualquier modificacién o complementacion en la ejecucion del proyecto, tendra
que ser aprobada por la “D.0.”. El Constructor sera responsable por los retrasos en la
gjecucion de las Obras por la demora en la entrega de documentos, correcciones y
estudios necesarios para la conclusion de las Obras.

23.9.- Una vez aceptada la Oferta por la Corporacion, ElI Constructor debe asumir la
responsabilidad como proyectista y ejecutor de las Obras a su cargo ante los organismos
publicos o privados competentes.

23.10.- El Constructor es responsable de la aprobacion de las Obras a su cargo ante los
organismos publicos o privados competentes, incluyendo gastos de gestion y aportes
relativos a la actividad profesional; tanto en la aprobacion de los proyectos y proyectos
ejecutivos, como en la aprobacion definitiva de las Obras una vez concluidas las
mismas.

23.11.- Queda excluido del punto 25.10 el Permiso de Obra, que estard a cargo de la
Corporacion.
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Avrticulo 24°: DIRECCION DE LAS OBRAS

24.1.- Todas las Obras que deba realizar el Constructor, seran realizadas bajo la
supervision de la “D.O.”.

24.2.- La Corporacion solo serd convocada para intervenir en decisiones de orden
técnico o relativo a la organizacion de las Obras a requerimiento de la “D.O.”.

24.3.- La Corporacion podra suspender la ejecucion de las Obras cuando considere que
el Constructor no ha seguido las estipulaciones de los Pliegos.

24.4.- La coordinacion de las Obras serd realizada por la “D.0.”, quien se ocupara de:

a) Inspeccionar la ejecucion de las Obras y la calidad de los materiales empleados,
asegurandose su conformidad con relacion a los Pliegos. Certificar si las Obras
estan siendo ejecutadas de acuerdo con el cronograma y elaborar la totalidad de
las correcciones a los cronogramas en conjunto con EI Constructor.

b) Exigir que el Constructor use procesos adecuados para que las Obras se
desarrollen de conformidad con las leyes y reglamentos en vigencia.

c) Convocar a todas las reuniones de coordinacion que sean necesarias para el buen
funcionamiento de las Obras. Mantener un diario de Obra, en donde el
Constructor tendra una cuenta individual que registre su entrada de equipos y
materiales, el nimero de obreros, las inclemencias meteoroldgicas y, en general,
todos los incidentes relevantes vinculados con la ejecucion de las obras.

d) Organizar reuniones de actualizacion técnica en las que deberd participar el
Constructor, junto con otros constructores de otros rubros, y garantizar la
coordinacion de los planes de ejecucion relativos a los diferentes rubros.

e) Asesorar a la Corporacion en las Recepciones Provisorias y Definitivas de las
Obras

f) Dirigir los controles técnicos.
Articulo 25°: REPRESENTANTE DEL CONSTRUCTOR

25.1.- El Constructor debera mantener permanentemente presente en la Obra, como
minimo un ingeniero de obra con facultades suficientes para tomar decisiones.

25.2.- La persona indicada en el punto 2 9.1 sera el representante del Constructor en la
obra, cuya mision sera controlar y supervisar las Obras, recibir y acatar las indicaciones
impartidas por la “D.0O.”.

25.3.- La Corporacion y/o la “D.0.” podran, en cualquier momento y sin necesidad de
expresar causa, solicitar la sustitucion de los representantes del Constructor cuando asi
lo consideren necesario.
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25.4.- Uno de los Representantes del Constructor debera asistir a la reunion técnica
diaria que puede ser convocada por la “D.0O.”.

25.5.- El Constructor, a través de sus representantes, deberd asistir a las reuniones
semanales generales de obra que seran convocadas por la “D.0.” en un dia y hora
prefijados.

Articulo 26°: ORGANIZACION DE LAS OBRAS
26.1.- Instalacion del obrador.

a) La “D.O.” debera ser informada por el Constructor acerca de los lugares, las
condiciones de utilizacion y los plazos de ocupacién de los terrenos donde el
Constructor dispondréa de sus instalaciones.

b) El Constructor debera someter a la previa aprobacion de la “D.O.” el esquema
de organizacion de su obrador. La “D.0.” se reserva el derecho de modificar las
condiciones previstas por el Constructor, con el fin de atender las medidas de
seguridad y las exigencias de ejecucion de los otros rubros.

c) Una vez que el Constructor haya obtenido la aprobacion de la “D.0.”, queda
expresamente prohibido al Constructor ocupar otros lugares.

d) Queda expresamente prohibido al Constructor utilizar el terreno y/o el obrador
para otros fines que no sean relativos a las Obras.

26.2.- Cartel Publicitario.

26.2.1.- Después de la instalacion del obrador, el Constructor, si es el designado
para esa tarea segun lo indicado en la Planilla Cuantitativa, tendrd a su cargo la
confeccion e instalacion de un cartel de obra cuyo disefio sera suministrado por la
“D.0.”. Este cartel serd colocado en el lugar que designe la “D.O.”.

26.2.2.- Todas las empresas colocaran sus carteles de obra con medidas
suministradas por la “D.O.”.

26.4.- Electricidad:

a) La instalacion eléctrica del obrador debera ser proporcionada por el Constructor,
segun lo dispuesto en la Planilla Cuantitativa.

26.5.- Agua.

a) El Constructor, si es el designado para esta tarea segun lo dispuesto en la
Planilla Cuantitativa, suministrara el abastecimiento de agua para todas las
necesidades de las obras, teniendo en cuenta los tanques necesarios.

b) A titulo indicativo, se expresa que el Constructor podra proporcionar este
abastecimiento a traves de cisternas, antes de la conexion provisoria en la red
publica.
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26.6.- Marcacion de Niveles.

a)

b)

d)

El Constructor, tendra a su cargo la marcacion de los niveles de referencia para
todos los rubros. Estas marcas solo deberan ser hechas por el Constructor, y esto
a cada nivel, incluso en todas las columnas y cerca de los vanos de las puertas.

El Constructor, suministrara también el mantenimiento de las marcas antes,
durante y después de la ejecucidn de los revestimientos.

El nivel de referencia tendrd que ser materializado, fijado sélidamente y
preservado hasta la finalizacion de las Obras. Si por cualquier razén, esta marca
de nivel desapareciera, el Constructor, debera marcarlo nuevamente a su cargo.
Los trabajos de correccion de obras con errores de nivelacion que hayan
ocurrido por error de la marcacién del nivel de referencia deberan ser ejecutadas
a cargo del Constructor Civil.

26.7.- Replanteo.

a)

b)

d)

El Constructor debera realizar el replanteo de las Obras a su cargo por un
profesional aprobado por la “D.0.”, de conformidad con las cotas de
alineamiento y nivelacion que aparecen en los planos. El Constructor tendra que
asegurar la posibilidad de seguir cotas impuestas.

En caso de duda, debera informarse a la “D.0.” quien adoptard las medidas que
considere necesarias. EI Constructor no podra, de ninguna manera, iniciar sus
tareas antes de la aprobaciéon del replanteo efectuado a su cuidado.

El Constructor, debera materializar en el terreno el conjunto de las obras a ser
realizadas por medio de jalones o mojones de hormigon. Asimismo, pondra a
disposicion de los constructores de otros rubros, a requerimiento de la “D.0O.”,
todas la marcas de nivel, ejes o referencias de replanteo necesarios para el
reconocimiento de las obras ain incompletas. También sera responsable por
todos los errores de replanteo y/o nivelacion proveniente de errores en su
marcacion y cargara con los costos de cualquier naturaleza por ellos acarreados.
Los puntos de referencia, en particular el de los ejes, seran escogidos de forma
tal que el deslinde no pueda de ninguna forma impedir la ejecucion de las obras,
ni tampoco pueda dificultar el aprovechamiento de los materiales.

26.8.- Limpieza.

El Constructor sera responsable por la limpieza de la zona de las obras a su cargo
incluyendo la contratacion de los volquetes necesarios a exclusivo criterio de la
“D.0O.”.

26.9.- Vias de acceso, estacionamiento y redes provisorias.

a)
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Después de la apertura del obrador, el Constructor, si fuere el encargado del
movimiento de suelos, tendra a su cargo la construccién de las vias de acceso y
del estacionamiento provisorio, asi como la realizacién de las redes pluviales y
cloacales provisorias para los obradores, incluida su conexion a las redes
publicas, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones vigentes.
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b) EI Constructor, si fuera el indicado en el punto a) anterior, estara encargado del

mantenimiento de las construcciones indicadas en el mismo, asi como de su
desmantelamiento al final de las obras totales. En el caso en que una via de
acceso provisional fuera realizada sobre el trazado correspondiente a una via
definitiva, El Constructor debera adoptar todas las medidas que sean necesarias a
los efectos de no retrasar el cronograma.

26.10.- Analisis del agua.

El Constructor, deberé realizar el anlisis del agua.

26.11.- Tareas generales.

El Constructor sera responsable, en general, por:

a) Nivelacion y replanteo de las Obras a su cargo.
b) Proteccién de las Obras contra dafios, robos y hurtos.
c) Conexion del tablero de energia, asi como de toda la iluminacion necesaria para

la ejecucion de las Obras a su cargo.

d) Construccion, mantenimiento y desmontaje de su obrador, incluyendo la

limpieza del terreno una vez desocupado.

26.12.- Reclamos.

a) El Constructor serd responsable por los reclamos de cualquier naturaleza

emanados de organismos municipales, de la “D.0O.” o de cualquier tercero que
resultare afectado.

b) El Constructor sera responsable por los reclamos de cualquier naturaleza

originados en los trabajos de limpieza de las carreteras, calles, etc., exigidos por
los Pliegos de la Licitacion..

c) La responsabilidad asumida por El Constructor con relacion a los puntos a y b

anteriores se extiende de manera tal que la Corporacién no pueda ser afectada
por reclamos del tenor indicado.

26.13.- Guardia General.

a) El Constructor, organizara bajo su responsabilidad la vigilancia diurna y

nocturna de los lugares de trabajo, utilizando al efecto el nimero de guardias
necesarios para la tarea.

Articulo 27°: HIGIENE, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL OBRADOR

27.1.- Generalidades.
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a) El Constructor tendrd que proporcionar, durante la ejecucion de las Obras,

condiciones de higiene y seguridad a sus obreros, asi como la seguridad publica,
sometiéndose a todas las obligaciones que impone la legislacion vigente.
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Las instalaciones provisorias que el Constructor necesite para satisfacer sus
obligaciones deberan ser aprobadas por la “D.O.”.
El mantenimiento del obrador estard a cargo del Constructor, la “D.0O.” se
reserva el derecho, en caso de incumplimiento de las obligaciones, de hacer
cumplir los servicios necesarios por otra empresa de su eleccion corriendo los
gastos que la “D.0O.” considere aceptables, por cuenta del Constructor
incumplidor.
El Constructor sera responsable exclusivo por el retiro fuera de los limites de las
obras de los desechos provenientes de la ejecucion de las obras. Debera
garantizar, en todo momento, el perfecto mantenimiento del estado de limpieza
de las zonas de trabajo y del obrador.
El Constructor deberé colocar en lugar visible avisos prohibiendo el acceso al
obrador de personas ajenas a las obras.
El Constructor sera el Unico responsable por la conducta de sus obreros y demas
dependientes asignados a la ejecucion de las Obras.
El incumplimiento, por parte del Constructor, de cualquiera de las obligaciones
enumeradas en los puntos anteriores habilitara a la “D.0.” a la realizacion de los
trabajos necesarios a través de una empresa de su eleccion con cargo al
Constructor incumplidor siempre que:

1.- La “D.O.” haya notificado al Constructor por escrito del
incumplimiento.

2.- El Constructor no haya contestado la notificacion dentro del

plazo de 12 horas contadas desde la recepcion de dicha notificacion.

27.2.- Higiene.

a)

El Constructor, serd responsable de prever el dimensionamiento de las
instalaciones completas de bafios (duchas, tanques, WC, vestuarios, etc.) asi
como también la provision de bafios quimicos necesarios segun instruccion de la
“D.O.”.

27.3.- Seguridad.

El Constructor debera sujetarse a las condiciones indicadas de seguridad de la obra que
se detallan en los documentos que seguidamente se enumeran; asimismo, debera
cumplir estrictamente las disposiciones de la legislacion vigente en la materia.
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a)

b)

Estructura de seguridad: a implantar por un Comité de Seguridad, que sera
creado al efecto, desde el primer dia en que se inicien las obras.

Reglamento de Seguridad: el Comité de Seguridad y el Ingeniero de Seguridad
tienen la obligacion de implementar el Reglamento de Seguridad dentro de un
plazo méximo de una semana de iniciadas las obras.

Proyecto de Seguridad: El Ingeniero de Seguridad debera presentar ante el
comité de Seguridad el Proyecto de Seguridad. Este sera definido basicamente
para cada tipo de obra y de servicio a ejecutar con detalle especifico de las
medidas de seguridad pertinentes. El detalle incluira un capitulo descriptivo
técnico y un croquis en planta cuando fuere necesario.
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d) El Constructor, si es el Constructor Civil, desempefiara el papel de Contratista
Principal, y por consiguiente debera ejecutar el Programa Unico de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, segun lo dispuesto por la Legislacion vigente

Articulo 28°: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS
28.1.- Generalidades.

a) EIl Constructor tiene por obligacion, antes de la entrega de la Propuesta, haber
examinado todas las condiciones de ejecucion de las obras y haber tomado
perfecto conocimiento de la naturaleza, importancia y particularidad de las
obras.

b) EI Constructor tiene por obligacién, antes de la entrega de la Propuesta, haber
procedido a una visita detallada del terreno y haber evaluado todas las
previsiones pertinentes en lo que se refiere a la provision de materiales y mano
de obra necesarias, como asi también haber tomado conocimiento de todas las
informaciones técnicas y administrativas de los organismos oficiales y/o
privados.

28.2.- Ejecucion simultanea de obras referidas a otros rubros.

Durante el periodo de consulta, la informacion pertinente a la totalidad de las obras a
ejecutar por el conjunto de las empresas a contratar se encontrara a disposicion del
Constructor en las oficinas de la “D.0O.”.

El Constructor se encuentra obligado a tomar conocimiento del conjunto del proyecto,
debiendo informarse sobre la repercusion de los trabajos de otros rubros sobre las
Obras. El Constructor deberd, asimismo, tomar todas las precauciones para no causar
dafos a los materiales de obras de otras empresas contratadas para realizar la totalidad
de las obras, siendo El Constructor responsable por todas las consecuencias resultantes
del incumplimiento de las disposiciones de este punto.

28.3.- Marcas de Materiales e Insumos

Salvo estipulacion en contrario, las marcas citadas en los Pliegos tienen por finalidad
informar al Constructor acerca de las formas y calidades deseadas.

El Constructor podra proponer marcas de su elecciéon, en la medida en que sean
equivalentes a las prescritas a cuyo efecto se haran exdmenes comparativos, cuyos
gastos correran por cuenta del Constructor. Si los equipos y materiales de construccion
propuestos fueren de calidad inferior, el Constructor estara, en consecuencia, obligado a
suministrar y colocar las marcas prescritas.

La condicion de calidad similar o calidad equivalente de las marcas no serd mencionada
en las clausulas de los Pliegos. Sin embargo, en ciertos casos, la mencion de marca
impuesta informard al Constructor que debera obligatoriamente presentar en su
propuesta los equipos y materiales de construccion prescritos.

19



CORPORACION DEL

MERCADO CENTRAL

DE BUENOS AIRES

28.4.- Muestras.

El Constructor debera presentar ante la “D.0.”, antes del inicio de la ejecucion de las
Obras, muestras en cantidades suficientes de todos los materiales a ser utilizados en las
obras.

Las muestras serviran para el control de calidad y de referencia para la ejecucion de los
trabajos.

Una vez que las muestras sean aceptadas, seran almacenadas en la sala de muestras de la
“D.0.” hasta la recepcion de las Obras.

28.5.- Prototipos.

El Constructor debera presentar ante la “D.0.”, antes del inicio de la ejecucion de las
Obras, los prototipos completos de todos los casos tipicos de obras, o sea conjuntos
montados representativos de cada tipo de servicio.

28.6.- El Constructor estara obligado a conocer los cronogramas referidos a la totalidad
de las obras y de los servicios y descriptivos técnicos de cada uno de los rubros, de
forma tal de poder organizar adecuadamente sus etapas de preparacion, fabricacion e
inicio de las obras.

28.7.- El Constructor debera suministrar en tiempo y de acuerdo con las instrucciones
que le seran impartidas por la “D.0.” la informacion referida a las obras, cuya ejecucion
esteé ligada a varios rubros, en especial:

a) Cotas de nivelacién y niveles a respetar.

b) Localizacion y definicion de las sobrecargas especiales.

c) Localizacion y dimensiones de las canalizaciones o conductos.

d) Disposiciones y previsiones a tomar para el revestimiento de las fachadas.

28.8.- El Constructor tendra en todas las obras de Hormigon (armado o no) que prever
el lugar para los agujeros, pases, entalladuras y canaletas necesarias para la instalacion
de las obras de los demas rubros, en la medida en que las empresas encargadas de las
obras de los demas rubros notifiquen al Constructor Civil sobre las localizaciones y
dimensiones en un plazo razonable y a través de dibujos detallados y aprobados por la
“D.O.”.

Articulo 29°: CONTROL TECNOLOGICO DE LOS MATERIALES Y DE LAS
OBRAS.

29.1.- Empresa a cargo del control:

Todos los trabajos, examenes y ensayos previstos por la legislacion aplicable, seran
sometidos a la aprobacion de la “D.0.”

29.2.- Control de materiales y prototipos.
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a. Materiales: 15 dias corridos a partir de la fecha de inicio el Constructor
debera presentar todas las muestras de materiales necesarias ante la “D.0O.”.
Asimismo, debera presentar ante la “D.0O.” las fichas técnicas y resultados
del control tecnolégico interno de los propios fabricantes, previstos por las
normas en vigencia.

b. Prototipos: Deberan ser presentados por el Constructor ante la “D.0.”, dentro
de los 30 dias corridos a partir de la fecha de inicio.

29.3.- Ejecucion.

El Constructor deberé presentar dentro de los 30 dias corridos a partir de la fecha de
inicio el conjunto de los proyectos y en particular, todos los detalles tipicos ejecutivos
con la especificacion de cada uno de los materiales y metodologia ejecutiva. Todos los
servicios de ejecucion deberdn ser efectuados de acuerdo con las normas y seran
controlados tecnolégicamente.

29.4.- Responsabilidad del Constructor:

El control tecnologico que realice la “D.0.” no exime el Constructor de su
responsabilidad de control de material y de la ejecucion de las obras.

El Constructor debe poseer profesionales calificados para la ejecucion de las Obras y
supervisores necesarios para controlar la ejecucion de las Obras (ingenieros, jefe de
equipos, encargados).

El Constructor debe exigir de sus proveedores la calidad prevista y los resultados de
laboratorio de control tecnoldgico de los propios fabricantes.

Articulo 30°: RECEPCION DE LAS OBRAS

30.1.- Recepcion de las obras: Las Obras solo seran aceptadas por la Corporacion
como concluidas cuando todas las edificaciones e instalaciones se encuentren
terminadas y adecuadas para la inmediata y normal utilizacion por parte de la
Corporacion, de acuerdo con los Pliegos, sus Anexos Yy los términos de la Oferta,
incluso en lo referido a la aprobacion de los trabajos ante los organismos estatales o
privados competentes.

30.2.- Requisitos para la Recepcion Provisoria: el Constructor, a efectos de lograr la
Recepcion Provisoria de las Obras, debera acreditar lo siguiente:

Conclusién de los trabajos pendientes que le fueran notificados al Constructor, a efectos
de lograr la recepcidn provisoria de las Obras, segun lo descripto a continuacion:

a) Conclusion de los Trabajos Pendientes: que le fueran notificados al Constructor

a traves de carta, informes o cualquier otro medio, cuando evidencien omisiones,
o fallas en la construccién.
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b) Entrega de los planos Conforme a Obra (CAO): el Constructor debera entregar
la siguiente documentacion a la fecha de Recepcion Provisoria:

1. Planos Conforme a Obra en tres copias impresas, firmadas por Representante
Técnico de la Empresa y poseer la leyenda “CONFORME A OBRA”, vy
archivos electronicos en CD.

Descriptivo técnico detallado de las instalaciones.

Descriptivo detallado de la operacion, si fuera el caso.

Manual detallado de mantenimiento, incluyendo los check list periddicos y

demés documentos relevantes.

Certificado de garantia de los fabricantes, si asi lo requiere el caso.

6. Plan de mantenimiento preventivo a ser efectuado por el Constructor durante
el primer afio después de la Recepcion Provisoria, si fuera el caso.

H~own

o

El conjunto de la documentacion del Pliego “Conforme a Obra” debera ser presentado
en forma de minuta en una copia, a la “D.0.” antes de la fecha de conclusion de los
servicios. Luego de un analisis preliminar, se liberard la presentacion del Pliego
definitivo, el que debera obedecer la siguiente forma:
a) Indice de documentos,
a.1) Un indice completo general.
a.2) Cada carpeta deberd tener un indice detallado de su contenido.
b) Los documentos deberan ser presentados en tamafio normalizado.(A-4)
c) Las paginas y documentos deberan estar numerados y encuadernados.
d) Las copias deberan ser perfectamente legibles.
f) Entrega de la documentacion administrativa y técnica:
f.1) Documentos de responsabilidad del Constructor en relacion con la obtencion
del Conforme de Obra registrado por el Municipio correspondiente.
f.2) Documentos de aprobacion definitiva ante los organismos publicos o
privados competentes en las obras a su cargo.
f.3) Documentacidn que acredite la regularidad en el cumplimiento por parte del
Constructor de sus obligaciones fiscales y previsionales referidas al lapso de
obra, en tres copias autenticadas.
f.4) Certificacion del Colegio Profesional de la responsabilidad técnica del
responsable por el Constructor.
f.5) El Constructor debera acreditar la asuncion de la responsabilidad técnica
ante los organismos publicos y / o privados competentes en especial de:
.5.1) Proyecto ejecutivo.
.5.2) Ejecucion de la obra.
1.5.3) Proyectos de Hormigon Armado Yy Estructuras Metalicas.
g) Entrega de las cuentas segun las previsiones de los Pliegos:
Planos actualizados de las cantidades, si es el caso, y de los precios justificando el
valor de las cuentas definitivas.
Memoria detallando los calculos de cada item de los planos.
En general, toda documentacion necesaria para verificar que las cuentas definitivas se
ajustan a las previsiones de las presentes Condiciones Generales.

30.3.- Procedimiento.
30.3.1.- El dia en que El Constructor considere que ha concluido las Obras,
enviard una comunicacion escrita a la “D.0.” con la siguiente finalidad:
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a) Que la “D.0.” evalue las Obras realizadas por EI Constructor.

b) Que la Corporacién certifique por escrito que recibe las Obras de
conformidad con las Condiciones Generales, el Reglamento y la Oferta.
¢) Que la “D.O.” senale los trabajos correctivos que debe realizar El
Constructor, dentro de los 30 dias de recibida la notificacion en este
sentido, si considera que las obras no se ajustan a las Condiciones
Generales, el Reglamento y la Oferta.

30.3.2.- El procedimiento indicado en el punto anterior sera aplicable para la
Recepcion Definitiva de las Obras.

30.3.3.- Una vez excedido el plazo indicado en el punto 32.3.1 c) anterior, la
Corporacion tendra derecho a ordenar la ejecucion de los trabajos a
cualquier empresa que escoja correspondiendo al Constructor afrontar los
gastos que la ejecucion de estos trabajos demanden, los que seran deducidos
del saldo de los pagos pendientes del Constructor.

30.4.- Los locales o0 zonas entregados con anticipacion o no a la Corporacion, conforme
lo prevé el Cronograma de la Obra no significard, en ningun caso, la aceptacion de las
tareas.

30.5.- Recepcion definitiva de las Obras.

La recepcion definitiva de las obras sera realizada un (1) afio después de la Recepcion
Provisoria a solicitud del Constructor, quien la debe requerir por medio de una carta
dirigida a la “D.0O.” a este efecto.

El Constructor, junto a la “D.0.” realizard las revisiones que sean necesarias con la
intencion que El Constructor pueda ejecutar los trabajos de reparacion necesarios antes
de la Recepcidn Definitiva.

30.6.- Plazo de garantia.

El plazo de garantia es el comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Recepcion
Definitiva de las Obras (1 afio) con excepcidn de algunos servicios en los que se exigira
un plazo mayor determinado expresamente en el Cuaderno de las Condiciones Téecnicas
Particulares.

Durante el plazo de garantia, EI Constructor seguira siendo responsable por las obras y
debera mantenerlas en buen estado.

30.7.- Obras defectuosas.

El Constructor debera deshacer, a su exclusiva cuenta y costo, todas las obras
consideradas defectuosas que no se encuentren realizadas de conformidad con las
previsiones de lo especificado en los Pliegos de la licitacion..

El Constructor, de acuerdo con lo estipulado en el art. 1646 del Codigo Civil de la
Republica Argentina, debera responder por la seguridad y solidez de sus obras.

23



CORPORACION DEL

MERCADO CENTRAL

DE BUENOS AIRES

Articulo 31° : SEGUROS.
31.1 Seguros del Constructor.

El Constructor se obliga a contratar, a su costo, antes del inicio de la ejecucion de las
Obras y a mantener plenamente vigente durante el transcurso de las mismas y hasta la
efectiva conclusion de las Obras, los seguros que se indican en los Articulos 31.2, 31.3,
31.4 y siguientes.

31.2.- Seguro contra accidentes de trabajo.

El Constructor se obliga a contratar un seguro contra accidentes de trabajo para todos
los empleados del Constructor y de los subcontratistas que se encuentren sujetos a la
legislacion Argentina en vigencia, con la expresa mencion que la cobertura se refiere
especificamente a los trabajos a desarrollar con motivo de las Obras, de acuerdo con el
certificado debidamente expedido al respecto por los organismos competentes.

31.3.- Seguro de Responsabilidad Civil.

El Constructor se obliga a contratar un seguro de Responsabilidad Civil obligatorio de
los vehiculos y equipos moviles de construccion y/o montaje a ser utilizados por el
Constructor en la ejecucion de las Obras, de acuerdo con los limites y condiciones
previstos en la legislacion vigente. Las pdlizas deberan estipular que los seguros no
podran cancelarse sin previo aviso de 10 dias corridos a la Corporacién.

31.4.- P6liza de Caucion:

31.4.1.- Garantia de Anticipo.

El seguro de caucion deberd ser suscrito exclusivamente, a través de corredor de
seguros establecido por La Corporacion..

Una copia del seguro debera ser entregada a la “DO”, la no presentacion de la
misma impedira el pago del anticipo.

31.5.- Aclaraciones diversas:

31.5.1.- La Corporacién quedara exenta de cualquier responsabilidad por dafios
materiales que le hayan sido ocasionados al Constructor, sus empleados, o0
terceros vinculados con EI Constructor, asi como de cualquier pérdida y/o dafios
causados a los bienes descriptos en las clausulas precedentes, excepto cuando la
Corporacion sea reembolsada por tales dafios y/o pérdidas a través de un seguro
en los términos de las clausulas anteriores. EI Constructor debera indemnizar a la
Corporacion por cualquier pérdida, dafio y/o cualquier otro evento que la
Corporacion se vea obligada a asumir y que no se encuentre cubierto por alguna
poliza de seguro. El Constructor también asume la obligacion de indemnizar a la
Corporacion con relacion a las eventuales franquicias que pudieran existir en los
seguros contratados.
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a) Las disposiciones del punto 31.5.1. no resultan aplicables cuando las
correcciones de deficiencias o de dafios surjan como consecuencia de
errores u omisiones verificados en las Obras ejecutadas por el
Constructor o cualquiera de sus subcontratistas, en tales situaciones las
deficiencias, errores u omisiones daran lugar a que la Corporacion
ejecute las garantias correspondientes y/o seguros , etc...

b) El Constructor debera entregar a la “D.0.” las copias de la polizas de
seguro indicadas en las clausulas anteriores (los originales quedan en
poder del corredor de seguros ).

31.5.2.- El Constructor, asi como cualquier otro asegurado, Sse encuentra
obligado a tomar conocimiento de los términos, condiciones y exclusiones de
cada poliza de seguro por la cual se encontrarian cubiertos. A estos efectos,
copias de las poélizas de seguro previstas en las clausulas anteriores seran puestas
a disposicion de cada asegurado una vez que este lo solicite por escrito.

31.5.3.- La aceptacion por parte de la Corporacién de los seguros previstos en
las clausulas anteriores no podra interpretarse, bajo ningn aspecto, como un
eximente de la responsabilidad que le cabe al Constructor, a cualquier otro
asegurado, por su propia accion y/u omisién o la de sus dependientes, agentes o
empleados.

31.5.4.- El Constructor debera proporcionar a la Corporacion toda la
informacion que le sea requerida por la Corporacién con relacion a la emision de
las polizas referidas en las clausulas anteriores o que pueda ser necesaria para la
emision de dichas polizas.

31.5.7.- El Constructor indemnizara, mantendra libre de culpa y defendera a la
Corporacién y a todos sus directores, funcionarios, trabajadores, agentes y
representantes de y contra de:

Cualquier obligacion, pérdida y gasto que surjan por reclamos efectuados como
consecuencia de cualquier falta del Constructor en cumplir con las Condiciones
de los pliegos o con cualquier ley, ordenanza, reglamento, norma u orden
emitida por autoridad gubernamental, que tenga jurisdiccion sobre las
Condiciones solicitadas en los pliegos (incluyendo, pero no limitada a la falta de
pago de impuestos por la constructora).

Cualquier reclamo, obligacion, pérdida o gasto que surja de una infraccion o
apropiacion o uso indebido por el Constructor de secretos comerciales,
conocimientos, derechos de propiedad intelectual o invenciones patentadas o no,
0 por imitacion no autorizada del trabajo de otros, que surgiera del uso o venta
de materiales, equipos, metodos, procesos, disefios, informacion u otros
elementos (incluyendo métodos de construccion, equipos de construccién e
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instalaciones temporales de construccién) proporcionados por la Corporacion,
subcontratista, o proveedores en o para la ejecucion de la Obra.

Cualquier reclamo, demanda, causa de accion, pérdida, gasto u obligacion por
causa de lesiébn o muerte de personas (incluyendo los trabajadores de la
Corporacion, del Constructor, del subcontratista y de los proveedores del
Constructor) o dafio a o pérdida de bienes (incluyendo los bienes del
Constructor, de la Corporacion, de los subcontratista y de los proveedores del
Constructor) que resulte directa o indirectamente de estas condiciones
Particulares, incluyendo aquéllos que resulten de las Obras y/o los actos u
omisiones del Constructor o sus subcontratistas, proveedores o agentes o los
trabajadores de cualquiera de ellos, en la ejecucién de las Obras, incluyendo sin
limitacion reclamos, pérdidas u obligaciones que resulten de los deberes no
delegables del Constructor, o que resulten del uso u operacion por el
Constructor de equipos de construccion, herramientas, andamios, o instalaciones
proporcionadas al Constructor por la Corporacién para ejecutar la Obra.

Cualquier reclamo, demanda, causa de accién, pérdida, gasto u obligacién por
causa de contaminacion, polucion, o molestia publica o privada, que resulte
directa o indirectamente de las Obras, incluyendo actos u omisiones del
Constructor o sus subcontratistas o proveedores en la ejecucion de la Obra.

Las obligaciones de indemnizacion del Constructor bajo esta seccion se
aplicaran independiente de si la Corporacion fue concurrente o negligente, ya
sea activa o pasivamente, pero exceptuando donde la lesion o muerte de
personas o el dafio, o pérdida de bienes fue causada Unicamente por la
negligencia o premeditada mala conducta de o defectos en el disefio
proporcionado por la parte a ser indemnizada e incluird cualquier gasto y
honorarios de abogados incurridos por la Corporacion en acciones legales para
hacer cumplir las obligaciones de indemnizacion del Constructor bajo esta
clausula.

Articulo 32 °: CERTIFICACIONES, CUENTAS FINALES Y REAJUSTES
32.1.- Base para el pago de los certificados.

Dentro del plazo maximo de 15 dias corridos desde la fecha de inicio, EI Constructor (si
no ha sido consultado sobre los precios cuantitativos) debera suministrar un resumen
dividiendo el Precio Global por Ajuste Alzado por categorias de trabajo, con sus
cantidades y precios unitarios. Este documento sera confeccionado con la unica
finalidad de facilitar la tarea de realizacion de los certificados y, por lo tanto, no
implicard ninguna alteracion del Precio Global por Ajuste Alzado ni de las cantidades
y/o precios consignados en la Oferta.

32.2.- Trabajos modificatorios o complementarios.

32.2.1.- El Precio Global por Ajuste Alzado consignado en la Oferta, solo podréa ser
alterado, en mas o en menos, en funcion de las modificaciones o trabajos
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complementarios que oportunamente sean ordenadas, expresamente y por escrito, por la
“D.0.” y por la Corporacion.

32.2.2.- Si el tipo de trabajo adicional solicitado por la “D.0O.” ya tiene
referencias en la lista de precios unitarios que forma parte de las condiciones
establecidas en los pliegos, la alteracion del valor global consignado en la Oferta
sera calculada en funcién de las cantidades realmente ejecutadas en mas o en
menos de las Obras teniendo presentes los Precios Unitarios mencionados en la
Oferta.

32.2.3.- En el caso en que los trabajos adicionales o modificatorios solicitados
por la “D.0.” no encuentren referencias en la lista de precios unitarios, tales
trabajos seran abonados al Constructor de acuerdo con el presupuesto que
oportunamente debe presentar el Constructor (modificado y aceptado por la
“D.0.” ) elaborado sobre la base de los precios de mano de obra consignados en
la Oferta.

32.2.4.- Los presupuestos para estos trabajos adicionales o modificatorios
deberan ser presentados por el Constructor en un plazo de cinco dias corridos
para la verificacion de la “D.0.” y la aprobacion de la Corporacion .

32.2.5.- Toda y cualquier modificacion al proyecto inicial solo podran ser
gjecutada a traves de una orden de servicio especifica firmada por la
Corporacién, la “D.0.” y el Constructor.

32.3.- Trabajos por Administracion.

El Constructor, cuando asi le sea requerido, debera suministrar obreros provistos de sus
instrumentos y herramientas para realizar trabajos bajo administracién. Los gastos
emergentes seran remunerados de acuerdo con los Precios Unitarios por
Administracion.

32.4.- Condiciones y modalidades de pago: seran las indicadas en el Articulo 35 del
P.C.G.

32.5.- Presentacion de Certificados.

Los certificados deberan ser presentados en cuatro copias segun las siguientes
condiciones:

32.5.1.- Presentacion y detalles: conforme boletin de certificacion suministrado
por la “D.0.”, hasta el dia 25 de cada mes.

32.5.2.- Valor a ser considerado: avance acumulativo de las Obras, hasta el final
del mes en cuestion (los trabajos referidos a las obras a realizarse entre el 25 y el
ultimo dia de cada mes deberan ser evaluados estimativamente).

32.5.3.- Documentos que EI Constructor debe anexar a los Certificados:
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a) Planilla justificativa, acumulada, elaborada con base en el cuantitativo
estimado en los pliegos y los eventuales trabajos modificatorios y/o
adicionales aprobados por la “D.0O.” y la Corporacién . Solo se podra
tomar en consideracion aquellos materiales cuya colocacion definitiva ya
haya sido efectuado.

b) Certificado de fabricacion de los equipos.

c) Certificado que acredite la regularidad en el cumplimiento por parte del
Constructor de sus obligaciones fiscales y previsionales referidas al mes
precedente.

d) Boletin de Certificacion, calculos detallados y planos justificativos.

e) Cualquier otra documentacion pertinente solicitada por la “D.0O.”.

32.6.- Pago.

32.6.1.- La “D.0.” y la Corporacién, con posterioridad a la entrega de los
Certificados mensuales, realizaran la debida verificacion devolviendo una copia
de las certificaciones firmada al Constructor.

32.6.2.- Los Certificados de Obra deberan ser emitidos por el valor de la
certificacion aceptado por la Corporacion. El plazo de vencimiento de los
certificados de obra comenzard a ser contado a partir del primer dia
inmediatamente posterior al mes al que se refiere el certificado, siempre que el
Constructor haya realizado su presentacion de conformidad con las previsiones
indicadas en las clausulas precedentes.

32.6.3.- En el caso en que el Constructor no cumpla adecuadamente con las
previsiones de las clausulas anteriores referidas a la forma, plazos y requisitos de
la presentacion de certificados, el vencimiento del respectivo certificado de obra
seré prorrogado un mes.

32.7.- Observaciones.

32.7.1.- Los certificados mensuales (cantidad y precio) tienen un caracter
meramente provisional y no pueden ser utilizadas por EI Constructor en caso de
controversia con relacion al céalculo definitivo de las cuentas.

32.7.2.- El Constructor se compromete a no emitir certificados de obra cuyo
valor no haya sido expresamente aceptado por la Corporacion, ni a depositarlas
en el banco a titulo de caucion o garantia sin previo acuerdo de la Corporacion al
respecto.

32.7.3.- El adelanto abonado por la Corporacion al Constructor, segun la
clausula 6 de la Oferta, serd deducido mensualmente de los certificados en
proporcidn al valor total de las Obras.

32.8.- Balance definitivo de las cuentas.
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El balance definitivo de las cuentas (Certificado de Cuentas Finales) sera suministrado
por El Constructor con anterioridad a la fecha de la Recepcidn Provisoria de las Obras.
LA “D.0O.” verificara el balance definitivo de las cuentas dentro del plazo méximo de
dos meses contados a partir de su entrega por parte del Constructor.

Ademaés de la documentacion que se debe anexar, que fuera indicada en la clausula
“32.5.3”, el Constructor debera haber entregado dos (2) copias de los Planos Conforme
a Obra para su revision. Una vez aprobados por la D.O. y La Corporacién, Planos
Conforme a Obra y Certificado de Cuentas Finales, el Constructor entregara tres (3)
copias firmadas de dichos documentos. ElI cumplimiento de lo indicado anteriormente
es condicién necesaria para la emision del respectivo Boletin de Medicion por parte de
laD.O.

En caso de incumplimiento por parte del Constructor de la presentacion de los Planos
Conforme a Obra y después de la intimacion enviada por la “D.O.” por alguin medio
fehaciente, y el Constructor no cumpliera con la intimaciéon dentro de las 48 horas
contadas desde el momento de la recepcion de la intimacion, la “D.0.” se reserva el
derecho de hacer ejecutar los trabajos necesarios a una tercera empresa a costa del
Constructor. Los valores que la “D.0.” autorice a esta tercera empresa seran los que
considere razonables en funcién de las circunstancias.

Articulo 33°: NOTIFICACIONES Y RESCISIONES CONTRACTUALES.

33.1.- Domicilio del Constructor: el Constructor deberd constituir domicilio en el
obrador.

33.2.- Jurisdiccidn: El Constructor debera aceptar la competencia de los tribunales que
tengan jurisdiccion territorial sobre el lugar de las obras y debera renunciar
expresamente a la competencia de los tribunales que tengan jurisdiccidn sobre el lugar
de su domicilio habitual.

33.3.- Interrupcion de las obras: En el supuesto en que la Corporacion decidiera la
interrupcién y/o suspensiéon de los trabajos, el Constructor no recibird ningin pago
adicional al que le correspondiera por las obras efectivamente ejecutadas hasta el dia de
tal interrupcion y/o suspension.

33.4.- Ley aplicable y resolucion de controversias: Las presentes Condiciones
Generales, la Carta de Invitacion, el Reglamento y la Oferta estaran sometidos y seran
interpretados de acuerdo con las leyes de la Republica Argentina, y cualquier disputa
entre las partes relativas a las Condiciones Generales, la Carta de Invitacion, el
Reglamento y la Oferta, o respecto de los derechos y obligaciones de las partes
relacionados con la aplicacion y/o implementacion de tal clausula serd, si no se resuelve
de comun acuerdo, finalmente resuelto por arbitraje a celebrarse en la ciudad de Buenos
Aires de acuerdo con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje de la Camara Internacional
de Comercio. EI Constructor y la Corporacion designaran un arbitro especialmente
calificado cada una. El tercer arbitro sera designado de comun acuerdo entre los dos
arbitros nombrados por la Corporacion y el Constructor respectivamente. El laudo
arbitral serd final y obligatorio para la Corporacion, para la “D.O.” y para el
Constructor. El idioma a ser utilizado en el procedimiento arbitral sera el castellano. La
ejecucion del laudo podré ser solicitada ante cualquier corte con competencia para ello.
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Esta clausula arbitral subsistira hasta la conclusion de las Obras. ElI Constructor, en
ningun caso, podra suspender o retardar la ejecucion de las obras durante el desarrollo
del arbitraje, salvo que la Corporacion asi lo autorice expresamente.

33.5.- Rescision: La relacion contractual que se establece entre la Corporacion y el
Constructor, una vez verificada la accion prevista en la clausula 6 de la Oferta, podra ser
rescindida de pleno derecho por la Corporacién sin que el Constructor o sus
subcontratistas o terceros interesados puedan reclamar ninguna indemnizacién, en las
siguientes situaciones:

a)

b)

d)

e)
f)

9)

h)

En caso de cesion y/o cualquier otra forma de transferencia de las obligaciones
asumidas por el Constructor segun las presentes Condiciones Particulares, y/o la
Oferta por parte del Constructor sin la previa autorizacién de la Corporacion de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 27 de las Condiciones Generales.

En caso de incapacidad, fraude, abandono del obrador o error grave del
Constructor, debidamente constatado, en la ejecucién de las Obras.

En caso de concurso preventivo, quiebra o cualquier procedimiento judicial,
administrativo o contractual que implique la liquidacién del Constructor.

En caso de fallecimiento o incapacidad del titular del Constructor, si el Constructor
fuera una persona fisica o una sociedad de personas, salvo el derecho de la
Corporacion de aceptar la sustitucion por parte de los herederos y/o sucesores del
causante.

En caso de disolucion del Constructor, si tuviera forma societaria.

En el caso de falta de suministro a la “D.0.”, dentro de los plazos previstos, de las
piezas y elementos necesarios para la continuidad de los estudios pertinentes, si tal
falta de suministro no es subsanada dentro de los diez dias de notificada al
Constructor, por la “D.O.”.

En el caso en que el Constructor, de manera reiterada, interrumpa los trabajos
relativos a las Obras, alin cuando tales interrupciones no impliquen un retiro del
Constructor del lugar de las Obras.

En todos los casos en que el Constructor no actie de conformidad con las
obligaciones emergentes de los Pliegos o de las 6rdenes escritas que le hayan sido
impartidas por la “D.0O.” y/o la Corporacion, siempre que el Constructor no haya
cumplido con las exigencias que se le hayan formulado en este sentido dentro de
los quince dias corridos en que tales incumplimientos le han sido notificados por
carta documento.

33.6.- Consecuencias de la rescision de la relacion contractual:

a)

b)
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En todos los casos de rescision de la relacion contractual segun las estipulaciones
establecidas en la clausula 36.5 anterior, el Constructor debera retirarse de la obra 'y
sus anexos (obradores, depdsitos, etc.) en el plazo que al efecto fije la Corporacion.
El Constructor no podra negarse a ceder a la Corporacién aquellos trabajos
referidos a obras inconclusas, siempre que:
a. 1.- Las condiciones y disposiciones de las obras inconclusas ya hayan sido
aprobadas por la Corporacion.
b. 2.- Los materiales para dichos trabajos sean especiales para las tareas
inconclusas y no sean susceptibles de ser empleados en otras obras.
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c. 3.- La cesion serd realizada segun el precio convenido en los Pliegos
Generales, y/o la Oferta. A falta de una prevision expresa, los precios seran
fijados de acuerdo con la estimacion que al efecto realicen los peritos.

¢) La Corporacion, en virtud de la rescision de la relacion contractual establecida en la
clausula 36.5 anterior podra establecer una nueva relacion contractual a cargo del
Constructor.

d) Todos los excedentes de gastos estaran, por lo tanto, a cargo del Constructor y
seran descontados de las sumas que se le deban, sin perjuicio de ejercer contra el
Constructor los derechos que le competan a la Corporacion en el caso de
insuficiencia. Si la nueva relacion contractual, por el contrario, significara una
disminucion de los gastos, el lucro sera enteramente absorbido por la Corporacion.

e) En todos los casos en que se produzca la rescision de la relacion contractual
conforme la clausula 36.5 anterior, la Corporacion se encontrara habilitada para
reclamar los dafios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del Constructor.

Articulo 34° : DISPOSICIONES DIVERSAS

34.2.- Interpretacion de los planos:

En caso de contradiccién entre dos o mas planos, el Constructor deberd informar
inmediatamente, por nota, a la “D.0.”. El Constructor, en consecuencia, asume la plena
responsabilidad por la ejecucion de las Obras. Las eventuales modificaciones que el
Constructor puede proponer, deberan recibir la aprobacion de la “D.0.” y no deberan,
bajo ningln aspecto, modificar el aspecto arquitecténico de las Obras, asi como de la
totalidad de la obra.

34.3.- Medidas tomadas directamente de los planos:

Ninguna medida serd tomada en la escala métrica de los planos de la “D.0O.”. En caso de
error, imprecision o falta de cotas, el Constructor tendra que sefalar a la “D.0.” dicha
circunstancia, quien dara las precisiones necesarias al respecto.

En caso de error u omisidon del Constructor durante la ejecucién de las Obras,
provenientes de cotas mal interpretadas, el Constructor serd considerado como
responsable por el error u omisién asi como por las modificaciones que hubiera
provocado en las obras de otros rubros.

34.4.- Verificacion de las cotas de los planos de la “D.O.”.

El Constructor deberd verificar, cuidadosamente, todas las cotas o medidas de los
planos ejecutados por la “D.0.”, certificando su concordancia con los diferentes planos
de conjunto y de detalle y el anexo técnico descriptivo.

El Constructor deberd, asimismo, verificar en el lugar de las Obras, la posibilidad de
respetar las cotas 0 medidas suministradas. Cualquier error u omision que al respecto
pudiera detectar debera ser informada inmediatamente la “D.0O.”.
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